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2. Beretning 

2.1. Præsentation af Dansk Dekommissionering 

Dansk Dekommissionering, som er en virksomhed under Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet, (tidligere Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser), aflægger hermed årsberetning og årsregnskab for 19.51.03 Dansk De-

kommissionering (statsvirksomhed).  Formålet for Dansk Dekommissionering er fast-
sat ved Folketingets beslutning B 48 af 13. marts 2003.   

Dansk Dekommissionerings mission og virkefelt kan sammenfattes i følgende centrale 
hovedopgaver: 

 Dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø til status “greenfield” (anvendelse uden re-

striktioner) inden for en samlet tidshorisont på 11-20 år. Dekommissioneringen skal ske på et 

miljø- og sikkerhedsmæssigt højt niveau og økonomisk mest fordelagtigt og effektivt. 

 Drift og vedligehold af anlæg, der ikke er under dekommissionering   

 Modtagelse, behandling og mellemlagring af alt radioaktivt affald fra danske brugere af radioak-

tivt materiale. 

 Deltage i processen der skal føre til en langsigtet løsning for det danske lav- og mellemaktive 

affald. 

 

2.2. Ledelsesberetning 

Årets faglige resultat  

 

Dekommissionering 

På Hot Cells er detailplanlægningen af den ændrede metode udført. Ventilationsom-
bygningen blev projekteret og udførslen påbegyndt.  
 

Der blev ændret lidt i rækkefølgen af delopgaver, idet det blev besluttet at udtage 
shutter og shutterhuse før grovrensningen. 

 
På DR 3 er der opbygget et pakkerum og manipulatorrum på reaktortoppen, som ind-
ledende arbejde før udtagning af resten af de indre dele af reaktoren. Udtagningen 

skal foregå med en manipulatorarm påmonteret forskelligt værktøj. 
 

I Teknologihallen blev arbejdet i bygningen afsluttet ved udgangen af februar, men 
imidlertid blev der sidst på året fundet kontamination på nogle tagrender under aktive 
afløbsrør, hvilket medfører, at DD skal tilbage og foretage yderligere målinger og evt. 

supplerende oprensning.  

De opnåede resultater på området vurderes tilfredsstillende set i forhold til de anvend-

te ressourcer. 

 

Drift og vedligehold  

I 2015 er ansvaret for ventilation i DD’s bygninger overtaget fra DTU. Der er gennem-
ført en opgradering af ventilationsstyringen (CTS styring), som er implementeret i de-

cember 2015. 
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En ny inddamper til aktivt vand er installeret og indkørt med ikke-aktivt vand. Den 

endelige idriftsættelse med aktivt vand afventer de nukleare tilsynsmyndigheders 
godkendelse. Denne nye inddamper skal afløse den eksisterende destillation, som har 

en stor overkapacitet. En pneumatisk styretavle samt to store kompressorer til destil-
lationen er nedtaget i 2015. 
 

I 2015 er der foretaget en reducering i driftspersonalet med en laborant og en vaske-
riassistent.    

 

Opgavevaretagelsen og resultaterne på drifts- og vedligeholdsområdet er opfyldt i til-
fredsstillende grad inden for fastsat budget. 

 

Affaldshåndtering 

Behandlingsstationen modtog i 2015 i alt 3,0 tons fast affald og 470 liter flydende af-

fald i dunke fra eksterne kunder samt 7,4 tons sekundært affald fra DD internt. Se-
kundært affald er affald, som er genereret i forbindelse med almindelig drift og de-
kommissionering, men som ikke er egentligt dekommissioneringsaffald.  

De primære affaldsbeholdere i DD’ depotenheder består af tromler, stålbeholdere og 
ISO-containere. På Lavaktivt lager er placeret 5.198 tromler affald, primært fra drift 

og eksterne leverandører.  

Mellemlageret indeholder 53 stålbeholdere, fire 10 fods ISO containere og 36 halve 10 
fods ISO containere.  

Hertil kommer den igangværende håndtering af dekommissioneringsaffald (primært 
affald) som er placeret på bufferlageret. Bufferlageret indeholder nu i alt 157,6 tons. 

Bufferlageret indeholder affald der afventer yderligere håndtering, som kan være 
rensning eller måling med henblik på frigivelse. 

Resultatmål på affaldsområdet er opfyldt i tilfredsstillende grad inden for fastsat bud-

get. Opgavevaretagelsen vurderes som tilfredsstillende, også set i relation til de an-
vendte ressourcer. 

 

Strålings- og nuklear sikkerhed samt konventionel sikkerhed 

Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkerhed varetager overvågningen af den helsefy-

siske arbejdshygiejne i forbindelse med dekommissioneringsprojekter og driften af de 
nukleare anlæg. Det foregår ved et omfattende prøvetagningsprogram, hvor udtagne 

prøver analyseres i laboratoriet, og ved direkte overvågning af strålings- og radioakti-
vitetsniveauer under dekommissioneringsarbejder. 

Stabsfunktionen Kvalitetsstyring og Arbejdsmiljø varetager den konventionelle sikker-
hed og opgaver vedrørende kvalitetsstyring og udarbejder en årlig arbejdsmiljøredegø-
relse. 

Akkrediteringen af Frigivelsesfunktionen i Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikker-
hed blev opretholdt ved DANAK’s tilsynsbesøg den 21. januar 2016, som oprindeligt 

var planlagt til oktober 2015.  

Den samlede materialemængde, der er blevet analyseret og frigivet af Frigivelsesfunk-
tionen i 2015, udgjorde ca. 15 tons mod 35 tons i 2014. I 2015 er der i alt udarbejdet 

45 frigivelsesrapporter. 

Ligesom i tidligere år har strålingsdoser til personalet været holdt så lave som rimeligt 

opnåeligt og under de af myndighederne fastsatte dosisgrænser. Udslip af radioaktive 
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stoffer til omegnsmiljøet har ligesom tidligere været langt under de af myndighederne 

fastsatte udslipsgrænser. 

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse, som er publiceret på DD’s hjemmeside, redegør for 

målopfyldelsen for de forskellige sikkerhedsmål. Det kan kort nævnes, at DD har op-
fyldt 2 ud af 5 sikkerhedsmål i 2015. Den ene afvigelse skyldes et minimumsmål om 
antal modtagne smileyer, der ikke blev opfyldt. Det andet forhold vedrørte en tidsfrist-

overskridelse i henhold til BfDA. Det tredje mål, der ikke blev opfyldt, var målet om nul 
fraværsulykker, da en medarbejder i forbindelse med et eksternt kursus faldt og bræk-

kede armen.  

 

Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 

De administrative funktioner har på tilfredsstillende vis, indenfor det afsatte budget og 
i overensstemmelse med gældende lovgivning understøttet en effektiv gennemførelse 

af dekommissioneringsopgaverne. 

For året kan især nævnes, at DD med virkning fra den 1. september 2015 sammenlag-
de Sektionen for Dekommissionering af Nukleare Anlæg (DNA) og Sektionen for Affald 

og Drift (AFD) i en ny sektion med betegnelsen Sektionen for Affald, Dekommissione-
ring og Drift (ADD). Sammenlægningen blev gennemført med bl.a. det formål fortsat 

at styrke de tværgående samarbejder omkring kerneopgaverne med dekommissione-
ring og affaldshåndtering ud fra et ”vugge-til-grav princip”. Et andet vigtigt formål har 
været at sikre den fornødne organisatoriske robusthed gennem fokus på back up på 

kritiske funktioner, og dermed mindskelse af sårbarhed.       

På IT-området kan nævnes, at DD ved årets begyndelse havde implementeret ISO 

27001-konceptet, og nu fremadrettet efterlever dette koncepts best practice, hvilket er 
et krav for alle statsinstitutioner fra 1. januar 2016.  

 

Den samlede opgavevaretagelse 

Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og 

DD finder således resultaterne for 2015 tilfredsstillende.  

En mere specifik gennemgang af resultatmål fra resultatkontrakten fremgår under af-
snit 2.6: Målrapportering.  

DD’s resultatkontrakt 2014 - 2015 findes på DD’s hjemmeside www.dekom.dk. 

 

Årets økonomiske resultat 

DD’s resultat for 2015 blev 0,1 mio. kr. efter årets reservationer på 7,4 mio. kr. Over-

skudsgraden blev 0,1 pct. DD’s samlede driftsomkostninger inklusiv finansielle om-
kostninger udgjorde 80,2 mio. kr. i 2015 mod 85,9 mio. kr. i 2014. Forskellen skyldes 

primært et fald i andre ordinære driftsomkostninger som følge af forskydning i projek-
terne. Hertil kommer marginale merudgifter på personaleområdet i forbindelse med 
nyansættelser samt udbetaling af midler til efterbetaling til pension til vagthold. 
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Tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal 
   

 Hovedtal       

(mio. kr.)     2013 2014 2015 

 Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -79,4 -83,5 -80,3 

 - Heraf indtægtsført bevilling -76,0 -80,7 -77,5 

 - Heraf eksterne indtægter -3,4 -2,8 -2,8 

 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 

 Ordinære driftsomkostninger 73,3 84,9 79,8 

 - Heraf løn 37,1 39,7 38,4 

 - Heraf afskrivninger 3,6 2,7 2,4 

 - Heraf øvrige omkostninger 32,6 42,5 39,0 

 Resultat af ordinær drift -6,1 1,4 -0,5 

 Andre driftsomkostninger 0,2 0,6 0,0 

 Resultat før finansielle poster -5,9 1,9 -0,5 

 Finansielle poster 0,6 0,5 0,4 

 - Heraf finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

 - 
Heraf finansielle omkostnin-
ger 0,6 0,5 0,4 

 Resultat før ekstraordinære poster -5,3 2,4 -0,1 

 Ekstraordinære poster 0,0 -2,4 0,0 

 - 
Heraf ekstraordinære ind-
tægter 0,0 -2,4 0,0 

 - 
Heraf ekstraordinære om-
kostninger 0,0 0,0 0,0 

 Årets resultat -5,3 0,0 -0,1 
            

 Balance       

 Anlægsaktiver 12,8 8,7 6,3 

 Omsætningsaktiver (inkl. likv. beholdninger) (1) 118,2 111,3 111,1 

 Egenkapital -56,8 -56,8 -56,9 

 Langfristet gæld -11,1 -9,4 -6,8 

 Kortfristet gæld -63,1 -55,2 -55,1 
  

  
      

 Lånerammen 70,4 20,0 11,3 

 Træk på lånerammen 11,3 8,7 6,3 
            

NB: 1) Tabellen kan indeholde afrundingsdifferencer. 

 2) Likvidbeholdninger udgør 109,5 mio. kr. i 2015. 
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Årets resultat dækker over de i tabellen herunder nævnte bevægelser:  

Afvigelser (1.000 kr.) 
 

Godkendt finanslov 0 

Bevilling (FL 72.400 + TB 2.600) -1.800 

Reserveret bevilling, forbrug af -10.465 

Tilbageføres af tidligere års bevillinger -129 

Reserveret af indeværende års bevillinger 7.400 

Ændring i alt, bevilling -4.994 

Driftsindtægter -121 

Finansielle indtægter 0 

Ekstraordinære indtægter 0 

Personaleomkostninger, inkl. ekstraindtægt -631 

Driftsudgifter -4.412 

Udgifter til reserveret bevilling 10.465 

Afskrivninger -383 

Finansielle omkostninger -10 

Øvrige ændringer i alt 4.907 

Ændringer i alt -87 

Resultat -87 

 

DD modtog i 2015 en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. vedrørende yderligere undersø-
gelser af en mellemlagerløsning. Heri skal dog modregnes diverse statslige besparel-

ser på 0,7 mio. kr., samt afledte effektiviseringer på 0,1 mio. kr. i forbindelse med 
statens indkøbsordninger. De sidstnævnte besparelser skal ses på baggrund af den 

samlede finanslovsbevilling. 
 
Personaleomkostningerne blev 0,6 mio. kr. mindre end forventet på FL 2015. Faldet 

dækker både over nyansættelser, periodisk vakante stillinger samt en ikke ubetydelig 
refusion i forbindelse med langtidssygdom og barsel.  

 
I forhold til FL 2015 blev de realiserede driftsudgifter 4,4 mio. kr. mindre end forven-
tet.  Forskellen kan tilskrives diverse mindreudgifter og periodeforskydninger til 2016 

på driften. 
 

Forbruget af reserverede bevillinger udgjorde 10,5 mio. Heraf kan især nævnes aktivi-
teterne på DR3 (4,1 mio. kr.), Hot Cells (2,7 mio. kr.), et nyt inddampningsanlæg 
(1,7 mio. kr.) samt udgifter til affaldshåndtering vedrørende slutdepot (1,2 mio. kr.) 
 

Det er DDs samlede vurdering, at årets resultater på tilfredsstillende vis lever op til 
det forventede. 

DD forventer, at aktivitetsniveauet (herunder de konkrete dekommissionerings-
projekter) de kommende år vil kunne finansieres inden for gældende nettoudgiftsbe-
villing samt ved hjælp af reserverede bevillinger på UFM’s område. DD ønsker dog 

stadig at tage forbehold for udefra kommende forhold som vil påvirke det samlede 
dekommissioneringsbudget negativt. Således må forsinkelse af en langsigtet løsning 
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for affaldet, i forhold til de oprindelige planer, alt andet lige forventes at påvirke det 

samlede dekommissioneringsbudget over tid.  

DD er primært finansieret via en nettoudgiftsbevilling på finansloven. Indtægterne, 

særligt i medfør af vores forpligtigelse til at modtage og opbevare radioaktivt affald 
fra danske brugere heraf, er relativt begrænsede. Lønomkostningerne udgør knap 50 
% af de samlede omkostninger, ca. 15 % er husleje, mens godt 3 % vedrører afskriv-

ninger. Resten vedrører øvrige omkostninger, hvoraf omkostninger til dekommissione-
ringen af de nukleare anlæg udgør en stor – og over år varierende – del.  

DD’s væsentligste aktiver er de materielle anlægsaktiver (5,3 mio. kr.) samt den re-
serverede bevilling på konto FF5 (53,4 mio. kr. ultimo 2015).  

 

 

Tabel 1 (tabel fortsat): Økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.)  

Finansielle nøgletal 2013 2014 2015 

 Udnyttelsesgrad af lånerammen 16,1% 43,3% 55,9% 

 Negativ udsvingsrate 37,9 38,0 38,0 

 Overskudsgrad 6,7% 0,1% 0,1% 

 Bevillingsandel 95,7% 96,6% 96,5% 
  

  
      

 Tab på debitorer 0,0% 0,0% 0,0% 

 Afskrivningsrate 78,4% 83,5% 87,9% 

 Opretholdelsesgrad 0,0% 0,0% 4,2% 

 Reservationsflow 41,3% 16,3% 17,5% 

 Reservationsandel 23,5% 10,0% 9,6% 
            

Personaleoplysninger       

 Antal årsværk 76,5 76,6 76,6 

 Årsværkspris (kkr.) 485 516 500 

 Lønomkostningsandel 46,7% 47,5% 47,8% 

 Lønforbrug 37,1 39,5 38,3 
            

 

DD har ikke afholdt udgifter til afskrivningsberettigede aktiver i 2015. Stigningen i 
DD’s udnyttelsesgrad af lånerammen i 2015 fra 43,3 pct. til 55,9 pct. skal alene ses 
på baggrund af, at DD i løbet af 2015 i samråd med UFM aftalte en nedskrivning af 

udlånsrammen fra 20,0 mio. kr. til nu 11,3 mio. kr.   

DD’s resultat for året på 0,1 mio. kr. er overført til egenkapitalen, der nu udgør 56,9 

mio. kr. Nøgletallet ”Negativ udsvingsrate”, der er baseret på årenes akkumulerede 
overskud, påvirkes ikke som følge af den marginale ændring. 

Udviklingen i DD’s overskudsgrad er primært bestemt af størrelsen af årets reservati-

oner. Årsagen til dette er, at DD er nettoudgiftsfinansieret og kun har meget begræn-
sede men relativt stabile indtægter fra diverse serviceydelser. Derfor vil udviklingen i 

overskudsgraden og dermed i resultatet især dække over en flytning af aktiviteter 
samt eventuelle budgetmæssige besparelser. DD har i 2015 foretaget reservationer 
for 7,4 mio. kr. 

DD’s bevillingsandel afspejler i hovedtræk det forhold, at driften stort set kun finan-
sieres i form af en nettoudgiftsbevilling. 

Stigningen i afskrivningsraten i 2015 skal alene tilskrives det forhold, at DD’s aktiver 
afskrives lineært og der ikke har været hverken afskrivningsberettigede nyanskaffel-
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ser eller behov for ekstraordinære nedskrivninger. Dette er helt i tråd med DD’s op-

retholdelsesgrad på 0 %, der siden 2012 alene indeholder afskrivning på løsøre og 
særlige installationer  

DD’s reservationsflow steg marginalt på grund af periodeforskydninger i projekterne. 

Lønomkostningsandelen er steget marginalt som følge af refusioner som følge af va-
kante stillinger. 

 

Tabel 2: Hovedkonto 
     

(Mio kr) 

Bevilling 
 Overført over-

skud/videreførsler 
ultimo året 

  

FL 
  

TB 

Finansårets 
bevilling i 

alt 
  

Regnskab  

19.51.03         55,4 

I alt 72,5 1,8 74,3 77,4   

Udgifter 75,2 1,8 77,0 80,2   

Indtægter -2,7 0,0 -2,7 -2,8   

 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 

Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt 

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver   

Opgave 
(beløb i mio.kr.) 

Indtægtsført 
bevilling 

Øvrige 
 indtægter Omkostninger 

Andel af årets 
overskud 

Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og 
administration 

27,1 0,0 28,9 -1,8 

Dekommissionering af de 
nukleare anlæg 

24,7 0,0 19,2 5,4 

Drift og vedligeholdelse af 
anlæg, samt affaldshåndte-
ring 

17,9 2,8 18,6 2,1 

Beslutningsgrundlag for et 
dansk slutde-
pot/mellemlagerløsning 

-3,5 0,0 1,3 -4,9 

Konventionel og strålings-
mæssig sikkerhed 

11,3 0,1 12,2 -0,8 

I alt 77,5 2,8 80,2 0,1 

Note: Det bemærkes, at den indtægtsførte FL-bevilling er fordelt manuelt efter regnskabsårets afslutning. Det samme gælder fordelin-
gen af omkostninger, især hvad angår lønomkostninger, afskrivninger og renter. Der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer. 
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Generelle kommentarer til ovennævnte tabel fremgår af afsnit 2.2. Årets faglige resul-

tat. Derudover kan følgende bemærkes: 

 

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (DIR og ADM): 

DD har anvendt 9,9 årsværk på administrative støttefunktioner i 2015. Afsat budget 
på området er overholdt. 

 

Sektionen for Affald, Dekommissionering og Drift (ADD): 

Der er medgået ca. 27,2 årsværk i 2015 til dekommissionering af de nukleare anlæg i 
2015. 

For så vidt angår drift og vedligeholdelse af anlæg samt affaldshåndtering har der væ-

ret anvendt ca. 23,2 årsværk. I dette tal indgår bl.a. den tekniske vagtordning (hvoraf 
50 % dog er omkostningsført under dekommissioneringsopgaven).  

 

Beslutningsgrundlaget for et dansk slutdepot/mellemlagerløsning: 

Der er medgået 1,5 årsværk til arbejder vedrørende en langsigtet affaldsløsning. 

 

Konventionel, nuklear og strålingsmæssig sikkerhed (KS og AHF): 

Det er estimeret, at der er anvendt 15,2 årsværk i 2014 til dette opgaveområde, der 
bl.a. rummer vagtordningen for helseassistenter. 
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2.4. Målrapportering 

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse  

I tabel 4 gives en samlet status for DD’s resultatmål i 2015 i henhold til Resultatkon-

trakten for 2014 -2015 af 7. februar 2014. Desuden indeholder tabellen status for ikke 
afsluttede resultatmål fra 2014.  

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 
 Årets mål-

opfyldelse 

Resultatkrav Opnåede resultater Grad af  

målopfyldelse 

 

Resultatmål A: Dekommissionering af de nukleare anlæg gennemføres inden for rammerne fastsat i folketingsbeslutnin-

gen 
   

 

A.1. Hot Cell  
Milepæl 2015: 

(resultatkontrakt 
2014-2015) 

Styring til støvsuger- og sandblæsearme fremstillet (Nyt) Styringen fremstillet.  100 %  

 
 

Milepæl 2015 

(resultatkontrakt 

2014-15) 

Ventilationssystem ombygget. (Nyt) Ombygning forventes afsluttet 1. kvartal 2016, 

til dels afhængig af vejrlig.  

80 % 

Milepæl 2015 
(resultatkontrakt 

2014-15) 

Grovrensning igangsat.(Nyt) Det er besluttet først at udtage de store shut-
terdøre mellem cellerne primo 2016, hvorefter 

sandblæsningen forventes igangsat, også i 

2016. 

0 % 

 

A.2. DR3  
Milepæl 2013: 

(Resultatkontrakt 
2012-2013) 

Pakkerum og manipulatorhus monteret Ændret metode for opskæring af RAT i løbet af 

2014 medførte, at pakkerum og manipulator-
hus først skulle bruges efter at TSR var løftet 

ud. Montering blev derfor udskudt til 1. halvår 

2015. 

100 % 

Milepæl 2015: 

(Resultatkontrakt  
2014-2015) 

Indre dele (RAT, grafit og bagstøbt blylag) udtaget. (Æn-

dret) 

RAT (Reactor Aluminium Tank) påbegyndes 

opskåret i december. Grafit og blylag først i 
2016. Påvirker ikke overordnet tidsplan.   

60 % 

Milepæl 2015: 

(Resultatkontrakt  

2014-2015) 

Opskæring af rigs påbegyndt (ændret).  Målet er nået fuldt ud. 100 % 

 

A.3. Teknologihallen 

Milepæl 2015: 
(Resultatkontrakt  

2014-2015) 

Slutrapport oversendt til og godkendt af myndighederne. Resultatet af de sidste målinger vist uforudset 
kontamination. Slutrapport stort set færdig, 

men afventer resultat af sidste undersøgelser 

som følge af ovennævnte.   

80 % 

 

Resultatmål B: Affald fra dekommissioneringen, den løbende drift, og fra eksterne kunder, er håndteret i henhold til nationale regler samt 
internationale anbefalinger og retningslinjer på området 

 

Milepæl 2013:  

(Resultatkontrakt 

2012-2013) 

Inventoryberegning på Hot Cells afsluttet Inventoryberegningerne for Hot Cells kan ikke 

gennemføres før der foreligger affaldsprøver fra 

påbegyndt dekommissionering. 

0 % 

Milepæl 2015: 

(Resultatkontrakt  

2014-2015) 

Optagning af aktive (blændede) tanke.  Besluttet udskudt til 2016. Påvirker ikke øvrige 

opgaver. 

0 % 

 

 

 

 

Resultatmål C: DD bidrager aktivt til slutdepotprocessen. Processen ledes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
 

Milepæl 2014: 

(Resultatkontrakt  

2014-2015) 

Beslutningsgrundlag vedrørende mellemlager afleveret til 

ministeriet for Sundhed og forebyggelse  

Udkast til beslutningsgrundlag var næsten 

færdigt ved udgangen af 2014. Det færdige 

udkast blev afleveret til SUM primo 2015. 

100 % 

 

 

 

 

Resultatmål D: DD’s bygninger og landområder frigives til anden anvendelse, uden radiologiske restriktioner 
 

Milepæl 2014: Frigivelsesniveauer for landområder godkendt af de nuklea-

re tilsynsmyndigheder. 

Sagen blev først afsluttet 3. kvartal 2015. 100 % 

Milepæl 2015: 

(Resultatkontrakt  
2014-2015) 

 

Kvalitetscertifikat er opretholdt.  Næste audit af Det Norske Veritas (DNV) 

gennemføres 8. december, og vi forventer 
ingen problemer. Næste re-certificeringsaudit 

sommeren 2016. 

100 % 

Milepæl 2015: 

(Resultatkontrakt  

2014-2015) 
 

Akkrediteringsfunktionen er opretholdt i forbindelse med de 

løbende auditeringer ved Danmarks nationale akkredite-

ringsorgan DANAK.  

Målet nået fuldt ud.   100 % 

 

Resultatmål E: DD gennemfører en driftssikker og effektiv administration 
 

Milepæl 2013: 

(Resultatkontrakt  
2012-2013) 

 

DD lever op til kravene i ISO 27001 om IT-sikkerhed  Det var besluttet at gennemføre en review med 

ekstern konsulentbistand fra en ISO 27001 
ekspert. Dette review kunne dog først gennem-

føres primo 2015, hvor DD’s setup blev god-

kendt.   

100 % 

Milepæl 2014 Nyt elektronisk faktureringssystem godkendt. Projektet blev fra centralt hold udskudt til 

2015, hvor faktureringssystemet blev imple-
menteret medio året. 

100 % 
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Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger  

Dekommissioneringsprojekterne 

Resultatmål A.1: Hot Cell  

Milepælen for 2015, fremstilling af styringen til sandblæse- og støvsugearme er op-
fyldt. Ombygning af ventilationsanlægget er påbegyndt i 2015 og forventes afsluttet 

ved udgangen af 1. kvartal 2016. Før denne ombygning kunne finde sted var det nød-
vendigt at flytte en del af DTU’s personale (ca. 40 personer) ud i en pavillon. Medio 

juli 2015 fik DD rådighed over disse lokaler og ombygningen kunne påbegyndes. Tids-
planen er revideret i henhold til den ændrede løsningsmetode, således at hele projek-
tet nu forventes afsluttet i 2020. Tilsvarende er der lagt et nyt budget for færdiggørel-

se af dette projekt og en ansøgning om en tillægsbevilling fremsendes som aktstykke 
primo 2016.   

 

Resultatmål A.2: DR 3  

Pakkerum og manipulatorrum blev monteret på MTS’en oven på reaktoren i 2015. Op-
skæringen af den resterende del af reaktortanken påbegyndes, så snart der foreligger 
en myndighedsgodkendelse. 

De øvrige mål for DR 3 i 2015 blev nået fuldt ud. 

Som helhed fastholder DD fortsat forventningen om, at den samlede dekommissione-

ring af DR 3 kan afsluttes i 2018 inden for den godkendte budgetramme. 

 

Resultatmål A.3: Teknologihallen 

Selve arbejdsopgaverne vedr. dekommissioneringen af Teknologihallen blev afsluttet 
ved udgangen af februar 2015, men frigivelsesmålingerne fortsatte, og udarbejdelse af 

slutrapporten forløb derfra. Imidlertid viste det sig sidst på året, at nogle dele fra rør-
systemerne i kælderen alligevel ikke kunne frigives, og det bliver nødvendigt at udføre 

yderligere målinger og evt. også oprensningsarbejde i kældrene.  

 

Drift 

Resultatmål B.: Affaldshåndtering 
Milepælen for 2015 var optagning af aktive (blændede) tanke fra det aktive vandsy-

stem. I løbet af året valgte man dog i stedet at prioritere færdiggørelse af andre af 
årets opgaver, da det passede bedre med den organisatoriske omorganise-

ring/sammenlægning af sektionerne AFD og DNA. Milepælen har samtidig en karakter, 
så den kan løses ad hoc, når der er ledige ressourcer på andre områder. 
 

Som nogle af årets andre væsentlige opgaver på affaldsområdet bør også nævnes 
indgåelse af kontrakt vedr. afbrænding af affald, overførsel af gamle data til affalds-

dokumentationssystemet (ADS) samt indkøb og idriftsætning af nyt inddampningsan-
læg til behandling af aktivt spildevand. 
 

Der blev indgået kontrakt vedr. afbrænding af affald med Studsvik i april, og første 
sending bestående af otte 10-fods containere, halv højde, med brændbart affald blev 

sendt afsted 15. september.  
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Overførsel af gamle data til ADS blev igangsat, og der er lavet omfattende studier 

som beskriver kvaliteten og omfanget af data fra lavaktivt lager bygn. 244, som op-
gaven omfatter. Det blev besluttet at DD rådfører sig med myndighederne om kvalite-

ten af data før den omfattende overførsel af data igangsættes. Der er fastsat møde 
med myndighederne primo februar 2016. 
 

Der blev indkøbt nyt inddampningsanlæg til behandling af aktivt spildevand. Anlægget 
blev leveret i sommeren 2015 og er blevet testet på ikke aktivt vand i løbet af efter-

året 2015. Anlægget er endnu ikke idriftsat, idet der fortsat mangler en godkendelse 
fra de nukleare tilsynsmyndigheder før anlægget må behandle aktivt spildevand. An-
lægget forventes idriftsat i første kvartal 2016. 

 
Implementeringen af kildesortering af brændbart, sekundært affald til forbrænding er 

implementeret med succes  

 

Slutdepot og Mellemlager 

Resultatmål C: DD bidrag til proces vedrørende langsigtet løsning for 

det radioaktive affald 
Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald blev 

færdiggjort og fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i februar. Efter-
følgende blev det politisk besluttet at muligheden med etablering af et mellemlager 
skulle undersøges yderligere i studier omfattende lokalisering, sikkerhed, økonomi og 

drift. GEUS er pennefører på studiet omhandlende lokalisering, men DD deltager ak-
tivt i arbejdet. DD står for studierne vedr. sikkerhed, økonomi og drift.  

 

Strålings- og nuklear sikkerhed samt kvalitetsstyring og konventionel 

sikkerhed 

Resultatmål D: DD’s bygninger og landområder frigives til anden an-

vendelse uden radiologiske restriktioner 
En central milepæl for 2014 har været at indhente de nukleare tilsynsmyndigheders 

godkendelse af frigivelsesniveauer for landområder. I september 2015 blev der afholdt 
et møde med de nukleare tilsynsmyndigheder om planen, som myndighederne god-
kendte. Det blev endvidere aftalt med myndighederne, at frigivelsesmålingerne af 

landområderne først skal påbegyndes, når alle bygninger ved de nukleare anlæg er 
blevet frigivet. 
 

DD fik ved det årligt tilbagevendende akkrediteringsbesøg af DANAK den 21. januar 
2016, oprindeligt planlagt til oktober 2015, opretholdt akkrediteringen af Frigivelses-
funktionen uden nogen afvigelser. Akkreditereringen er givet af DANAK iht. standar-

den ISO/IEC 17025, og den omfatter: “Måling af radioaktivitet og indhold af radioiso-
toper samt bestemmelse af frigivelsesindeks for faste emner med henblik på frigivelse 

af emner og affald”.  
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Administration 

Resultatmål D: DD gennemfører en driftssikker og effektiv administra-
tion 

DD havde ikke specifikt fastlagte milepæle for det administrative område i 2015. Der-
imod kunne to videreførte milepæle fra 2014 færdiggøres i første halvår. Den ene ved-

rørte den interne implementering og ibrugtagning af det nye elektroniske fakturerings-
system Indfak2. Den anden milepæl vedrørte afslutning af implementeringsprojektet 

vedrørende informationssikkerhedsstandarden ISO 27001, som alle statsinstitutioner 
skal efterleve fra og med 1. januar 2016. DD har siden januar 2015 efterlevet denne 
standard. 

 

2.5. Forventninger til det kommende år  

Pejlemærkerne for DD’s dekommissionering i 2016 vil for DR 3 være nedbrydningen af 
den øverste del af reaktorblokken. Desuden at de specialfremstillede jumbocontainere, 

der allerede nu indeholder TSP (Top Shield Plug) og TSR (Top Shield Ring), færdigpak-
kes med de forsøgsopstillinger (Rigs), der har været koblet til DR 3 reaktoren. Netop 
optimal pakning er et vigtigt element i DD’s affaldspolitik, bl.a. for at begrænse volu-

men af dekommissioneringsaffaldet. 

På Hot Cells skal ombygningen af ventilationsanlægget afsluttes, således at grovrens-

ningen af cellerne kan påbegyndes. Før grovrensningen kan iværksættes, skal shutter-
dørene også fjernes. Herefter påbegyndes den egentlige grovrensning. 

For så vidt angår Behandlingsstationen påbegyndes planlægningsarbejdet med dette 

dekommissioneringsprojekt. 

DD bidrager også i 2016 til processen, der skal lede til en langsigtet løsning for det 

danske, radioaktive affald. Her vil pejlemærkerne være færdiggørelsen af undersøgel-
serne vedrørende en mellemlagerløsning. Desuden skal de endelige kriterier for karak-
terisering af alt affald afsluttes. Formålet med denne karakterisering er specielt, at de 

til affaldet knyttede sikkerhedsanalyser bliver så retvisende som muligt i forhold til en 
langsigtet løsning.  

Hertil kommer på affaldsområdet, at DD skal etablere et nyt anlæg til håndtering 
(konditionering) af restproduktet (kondensat) fra inddampningsanlægget, således at 
det gøres egnet til langtidsnedpakning. 

For så vidt angår de tekniske støttefunktioner, der omfatter den helsefysiske og kon-
ventionelle sikkerhed, er et vigtigt pejlemærke fortsat opretholdelse af akkrediteringen 

af Frigivelsesfunktionen i henhold til standarden ISO/IEC 17025 og krav fra de nuklea-
re myndigheder.  

De administrative støttefunktioner har to pejlemærker for året. Dels udarbejdelse af en 

samlet HR-strategi, med udgangspunkt i rekruttering, fastholdelse, sårbarhed og 
backup med henblik på at sikre rette kompetencer og ressourcer til rette tid. Forhold 

der har særlig vægt i lyset af den begrænsede tidshorisont for DD, hvor dekommissio-
neringen af de nukleare anlæg skal være afsluttet senest i 2023. 

Dels en fortsat fokusering på at sikre bredt tilgængelig adgang til viden om DD’s aktivi-

teter i overensstemmelse med den nye offentlighedslov og miljøoplysningsloven. 
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Tabel 5: Forventninger til det kommende år 
  

(Mio. kr.) 
Regnskab         

2015 
Grundbudget 

2016 

Bevilling og øvrige indtægter Regnskab R-år (mio. kr.) -80,3 0,0 

Udgift Regnskab R-år (mio. kr.) 80,2 0,0 

Bevilling og øvrige indtægter Grundbudget B-året (mio. kr.) 0,0 -73,7 

Udgift Grundbudget B-år (mio. kr.) 0,0 114,1 

Resultat R-året (mio. kr.) -0,1 0,0 

Resultat grundbudget B-året (mio. kr.) 0,0 40,4 
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3. Regnskab 

3.1. Anvendt regnskabspraksis og ændringer 

DD’s anvendte regnskabspraksis i forbindelse med regnskabsreformen er beskrevet i 
et særligt tillæg til åbningsbalancen.  

Bygningsstyrelsen har siden 2011 haft ejendomsretten over DD’s bygninger. Endvide-

re er der givet dispensation fra regnskabsåret 2007 og fremefter til at alle produkti-
onsanlæg, som har en levetid på mere end 15 år, også kun aktiveres til 31. december 

2018. Den anvendte regnskabspraksis i øvrigt følger de regler og principper, som 
fremgår af regnskabsbekendtgørelse og ØAV. 

Tabeldetaljeringsgraden i Årsrapport 2015 er for udvalgte tabeller ændret i forhold til 

tidligere år og er således ikke fuldstændigt sammenlignelige.  
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3.2. Resultatopgørelse 

Tabel 6: Resultatopgørelse     
    (mio.kr.) R-2014 R-2015 B-2016 

Note Ordinære driftsindtægter       

  
 

Indtægtsført bevilling       

  
  

Bevilling, inkl. forventet TB -73,8 -74,3 -94,2 

  
  

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -14,3 -10,6 -13,3 

  
  

Reserveret af indeværende års bevillinger 7,4 7,4 0,0 

  
 

Indtægtsført bevilling i alt -80,7 -77,5 -107,5 

  
 

Salg af varer- og tjenesteydelser -2,8 -2,8 -2,7 

  Ordinære driftsindtægter i alt -83,5 -80,3 -110,2 

  Ordinære driftsomkostninger       

  
 

Forbrugsomkostninger       

  
  

Husleje 10,9 11,6 12,1 

  
 

Forbrugsomkostninger i alt 10,9 11,6 12,1 

  
 

Personaleomkostninger       

  
  

Lønninger 34,9 33,8   

  
  

Pension 5,9 5,4   

  
  

Lønrefusion -1,2 -0,9   

  
  

Andre personaleomkostninger 0,2 0,1   

  
 

Personaleomkostninger i alt 39,7 38,4 40,2 

  
 

Af- og nedskrivninger 2,7 2,4 2,3 

  
 

Andre ordinære driftsomkostninger 31,6 27,4 59,3 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 84,9 79,8 113,9 

  
   

      

  Resultat af ordinær drift 1,3 -0,5 3,7 

  Andre driftsposter       

  
 

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 

  
 

Andre driftsomkostninger 0,6 0,0 0,0 

  Resultat før finansielle poster 1,9 -0,5 3,7 

  Finansielle poster       

  
 

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

  
 

Finansielle omkostninger 0,5 0,4 0,2 

  Resultat før ekstraordinære poster 2,4 -0,1 3,9 

  Ekstraordinære poster       

    Ekstraordinære indtægter -2,4 0,0 0,0 

  
 

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Årets resultat 0,0 -0,1 3,9 

              

Noter: Der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer i tabellen. 

 

Tabel 7: Resultatdisponering     
     Disponeret til bortfald (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) 

  
 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)       

  
 

Disponeret til udbytte til statskassen       

    Disponeret til overført overskud   0,1   

Noter: Der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer i tabellen. 
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3.3. Balancen 

Tabel 8: Balancen        

Note Aktiver (mio. kr.) 
R- 

2014 
R- 

2015 

 

No-
te Passiver (mio. kr.) 

R- 
2014 

R- 
2015 

  Anlægsaktiver 

 
  

 
  Egenkapital 

 
  

1 Immaterielle anlægsaktiver 

 
  

 
  Reguleret egenkapital (startkapital) 1,5 1,5 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 1,3  1,0  
 

  Opskrivninger 0,0 0,0 

  Erhvervede koncessioner m.v. 0,0  0,0  
 

  Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter under opførel-
se 0,0  0,0  

 
  Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 1,3  1,0  

 
  Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Materielle anlægsaktiver 

 
  

 
  Overført overskud 55,3 55,4 

  Grunde, arealer og bygninger 1,4  1,1  
 

  Egenkapital i alt 56,8 56,9 

  Infrastruktur 0,0  0,0  
 

  

  

  

  Transportmateriel 0,3  0,3  
 

  Hensatte Forpligtelser 0,0 0,0 

  Produktionsanlæg og maskiner 5,6  3,9  
 

  
  

  

  Inventar og IT udstyr 0,0  0,0  
 

  

  

  

  
Igangværende arbejder egen 
regning 0,0  0,0  

 
  Langfristede gældsposter 

 
  

2 Materielle anlægsaktiver i alt 7,3  5,3  

 
  FF4 Langfristet gæld 9,4 6,8 

  Finansielle anlægsaktiver     

 
  Donationer 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 1,5  1,5  
 

  Prioritets gæld 0,0 0,0 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0  0,0  
 

  Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 1,5  1,5  

 
  Langfristet gæld i alt 9,4 6,8 

  Anlægsaktiver i alt 10,1  7,8  

 
  

 
    

  
  

  

 
  

  
  

  Omsætningsaktiver 
 

  

 
  Kortfristede gældsposter 

 
  

  Varebeholdninger 0,0  0,0  
 

  Leverandører af varer og tj.ydelser 2,0 4,9 

  Tilgodehavender
1)

 1,7  1,6  
 

  Anden kortfristet gæld 1,9 1,6 

  Værdipapirer 0,0  0,0  
 

  Skyldige feriepenge 5,4 4,6 

  
  

  

 
  Reserveret bevilling 45,5 42,3 

  Likvide beholdninger 
 

  

 
  

Igangværende arbejder fremmed 
regning 0,0 0,0 

  FF5 Uforrentet konto 61,7  53,4  
 

  Periodeafgrænsningsposter 0,4 1,7 

  FF7 Finansieringskonto 47,9  56,1  
 

  Kortfristet gæld i alt 55,2 55,1 

  Andre likvider 0,0  0,0  
 

  
  

  

  Likvide beholdninger i alt 109,5  109,5  

 
  

  
  

  Omsætningsaktiver i alt 111,3  111,1  

 
  Gæld i alt 64,6 62,0 

  Aktiver i alt 121,4  118,8  

 
  Passiver i alt 121,4 118,8 

Noter:  1) Tilgodehavende indeholder også periodeafgrænsningsposter. 
 Se desuden bilagsnoter. 
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3.4. Egenkapitalforklaring 

Tabel 9: Egenkapitalforklaring 
      2014 2015 

  Reguleret egenkapital primo 1,5 1,5 

  Reguleret egenkapital ultimo 1,5 1,5 

  Opskrivninger 0,0 0,0 

  
 

    

  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

  
 

    

  Overført overskud primo 55,3 55,3 

+ Overført fra årets resultat 0,0 0,1 

- Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

- Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 55,3 55,4 

  Egenkapital ultimo 2015 56,8 56,9 

Note: Der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer i tabellen. 

 

3.5. Likviditet og låneramme 

DD har ikke på noget tidspunkt i 2015 overskredet disponeringsreglerne.  

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 
 

  
2015 

mio. kr. 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 6,3 

Låneramme 11,3 

Udnyttelsesgrad i pct. 55,9% 
 

Afvigelse på konto FF4 (langfristet gæld) i alt på -0,5 mio. kr. i forhold til summen af 
immaterielle og materielle aktiver er en følge af, at likviditetsflytningen først sker pri-
mo efterfølgende regnskabsår.  
 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft 

Dansk Dekommissionering er ikke lønsumsstyret. 

 

3.7. Bevillingsregnskabet 

Tabel 12: Bevillingsregnskab       

Hovedkonto Navn (Mio. kr.) Bevilling Regnskab 

19.51.03 
Dansk Dekommissione-

ring 
Udgifter -77,0 80,2 

    Indtægter -2,7 -2,8 

De regnskabsmæssige forklaringer fremgår af afsnit 2.4.  
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4. Bilag 

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance 

Tabel 13 

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 

(mio. kr.) 
Færdiggjorte 
udviklings- 
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, 
licenser mv. 

I alt 

Kostpris 10,9 0,1 11,0 

Primokorrektioner og flytning mel-
lem bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 

Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2015 10,9 0,1 11,0 

Akkumulerede afskrivninger -9,9 -0,1 -10,0 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 
pr. 31.12.2015 -9,9 -0,1 -10,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2015 1,0 0,0 1,0 

Årets afskrivninger -0,3 0,0 -0,3 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -0,3 0,0 -0,3 

 

 

(mio. kr.) 

Udviklings- 
projekter un-

der 
udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2015 0,0 

Tilgang 0,0 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2015 0,0 
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Tabel 14 

Note 2: Materielle anlægsaktiver 

      

(mio. kr.) 

G
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 IT
-u

d
s
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r 

I a
lt 

Kostpris 4,6 0,0 30,0 3,6 3,0 41,2 

Primokorrektioner og flytning mellem bogførings-
kredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2015 4,6 0,0 30,0 3,7 3,0 41,3 

Akkumulerede afskrivninger -3,5 0,0 -26,0 -3,4 -3,0 -36,0 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2015 -3,5 0,0 -26,0 -3,4 -3,0 -36,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015 1,1 0,0 3,9 0,3 0,0 5,3 

Årets afskrivninger -0,4 0,0 -1,6 -0,1 0,0 -2,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -0,4 0,0 -1,6 -0,1 0,0 -2,0 

Til tabellen skal supplerende bemærkes, at der ikke er igangværende arbejder. 

 

4.5. Forelagte investeringer 

DD har ikke haft investeringsprojekter i 2015, hvor aktiviteten har været forelagt for 
Finansudvalget. 
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Box 6 Definition på nøgletal 

 

Suppleringstabeller 

 Personaleomkostninger 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal årsværk 75 75 76 78 76 77 77 77 

Tilgang af medarbejdere 10 5 15 2 6 8 12 6 

Afgang af medarbejdere 5 5 9 4 9 7 7 13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nøgletal (obligatoriske)  Definition  

Udnyttelsesgrad af lånerammen  Ultimosaldo FF4 / låneramme  

Negativ udsvingsrate  Overført overskud / startkapital  

Overskudsgrad  Årets resultat / ordinære driftsindtægter i alt  

Bevillingsandel  Indtægtsført bevilling / ordinære driftsindtægter i alt  

Årsværkspris  Personaleudgifter i alt / årsværk  

Lønomkostningsandel  Personaleudgifter i alt / ordinære driftsindtægter i alt  

Tab på debitorer Tab på debitorer*100/tilgodehavende 

Afskrivningsrate Af- og nedskrivninger ultimo regnskabsåret * 100/kostpris ultimo regn-
skabsåret 

Opretholdelsesgrad Tilgang * 100/årets afskrivninger 

Reservationsflow Reserveret af indeværende års bevilling * 100/reserveret bevilling 

Reservationsandel Reserveret af indeværende års bevilling * 100/bruttoudgiftsbevilling 




